

<b>Fiche action N°2</b>		
	<b>(*) Libellé de l'action</b>	<b>Aménager les espaces de façon préventive autour du collège</b>
	<b>(*) pilote, maitre d'ouvrage</b>	<b>CCAS du Touvet</b>
	<b>(*) Date de validation</b>	oct-13
<b>Présentation</b>		
	<b>(*) Ambition générale et délai</b>	Aménager les espaces dans le périmètre de travail défini : autour du collège, de la perception, du Clos Schmitt, des Grappaloups, de la Maison des associations...
	<b>Objectifs de l'action</b>	<b>1) Identifier les lieux qui nécessitent des aménagements</b> <b>2) Opérer ces aménagements</b> <b>3) Inciter les jeunes à modifier leurs habitudes</b>
	<b>(*) Indicateurs de réalisation</b> <i>un indicateur par objectif</i>	<b>Nombre d'actes d'incivilité constatés par des tiers (collège, municipalité, riverains, perception, CCG...)</b>
		<b>Evolution du nombre de dépôt de plainte à la gendarmerie (dégradations, nuisances sonores...)</b>
		<b>Evolution des heures de nettoyage effectuées par les services techniques autour du collège</b>
		<b>Nombre de réunion multi partenaires sur le sujet</b>
<b>Gouvernance, pilotage et suivi</b>		
	<b>(*) Equipe(s) de suivi/Groupe(s) projet</b> <i>donner sa composition (noms des participants)</i>	Laurence Thery (présidente du CCAS), services communaux, personnel du collège, membres du groupe prévention jeunes
	<b>(*) Instance(s) d'arbitrage</b> <i>donner sa composition (nom des participants)</i>	groupe prévention jeunes et CCAS
<b>Etapes clefs</b>		
<i>jalons : dates importantes de réalisation, préalablement définies. Les jalons correspondent souvent à la production d'un livrable. Ils facilitent le suivi du planning, ils limitent le début et la fin de chaque étape</i>		
	<b>Date</b>	<b>Jalons / résultats attendus</b>
	<b>(*) Début</b>	
	J1	Identification des lieux
	J2	Définition des aménagements
	J3	Réalisation des aménagements
	J4	Diagnostic de l'impact des aménagements sur les comportements
	<b>(*) Fin</b>	
<b>Moyens et risques</b>		
	<b>Ressources humaines - Contributeurs</b>	Personnel Communal
	<b>Autres moyens</b> <i>budgets affectés au projet, moyens informatiques etc.</i>	
	<b>Risques identifiés</b>	