

Fiche action N°1		
	(*) Libellé de l'action	Quelles solutions pour permettre aux jeunes de se rassembler en toute sérénité et tranquillité sans créer d'inquiétudes périphériques
	(*) pilote, maitre d'ouvrage	CCAS du Touvet
	(*) Date de validation	oct-13
Présentation		
	(*) Ambition générale et délai	Permettre aux jeunes de se retrouver dans un endroit qui leur "appartient", en dehors des cadres institutionnels, au cœur du village, en assurant leur autonomie et le respect de leur activité. Eviter aux riverains du tapage notamment nocturne et des difficultés de voisinage, des lieux non nettoyés...
	Objectifs de l'action	1) Engager un dialogue avec tous les acteurs concernés 2) Proposer des solutions aux problèmes identifiés 3) Mettre en place les solutions envisagées
	(*) Indicateurs de réalisation <i>un indicateur par objectif</i>	1) Nombre de lieux qui posent problème
		2) Nombre de réunions de travail avec les jeunes
		3) Diminution d'intervention des riverains
Gouvernance, pilotage et suivi		
	(*) Equipe(s) de suivi/Groupe(s) projet <i>donner sa composition (noms des participants)</i>	Laurence Thery (présidente du CCAS), Julien Guffond (directeur du CCAS), Walter Bourdenet (directeur des Grappaloups), personnel du collège, jeunes, riverains, membres du groupe prévention souhaitant participer
	(*) Instance(s) d'arbitrage <i>donner sa composition (nom des participants)</i>	groupe prévention jeunes et CCAS
Etapes clefs		
<i>jalons : dates importantes de réalisation, préalablement définies. Les jalons correspondent souvent à la production d'un livrable. Ils facilitent le suivi du planning, ils limitent le début et la fin de chaque étape</i>		
	Date	Jalons / résultats attendus
(*) Début		
J1		Répertorier les lieux investis par les jeunes
J2		Monter des réunions séparées avec les acteurs (riverains, jeunes) afin d'établir un diagnostic
J3		Constitution d'un groupe de travail incluant les jeunes qui se réunissent aux abords du Clos Schmitt
J4		Coconstruction d'un projet par le groupe de travail
J5		Validation d'un projet par le CCAS et le groupe prévention jeunes
(*) Fin		
Moyens et risques		
	Ressources humaines - Contributeurs	Personnel Communal
	Autres moyens <i>budgets affectés au projet, moyens informatiques etc.</i>	
	Risques identifiés	Réticence des jeunes