

Travaux de réhabilitation énergétique de la salle d'animation rurale du Bresson, Le Touvet 38660

Planning																		
<i>mois</i>	Juin					Juillet					Aout				Settembre			
<i>semaines</i>	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<u>Démarrage chantier</u>																		
<u>Chantier :</u>																		
<i>Chaufferie</i>																		
<i>grande salle : Ventil et Chauffage</i>																		
<i>locaux asso : Chauffage</i>																		
<i>Logement</i>																		
<u>Opérations de réception</u>																		
<u>Levée des réserves</u>																		
<u>Livraison</u>																		