

<b>Fiche action N°3</b>		
	<b>(*) Libellé de l'action</b>	<b>Sensibiliser les parents aux conduites à risque</b>
	<b>(*) pilote, maitre d'ouvrage</b>	<b>Collège Pierre Aiguille</b>
	<b>(*) Date de validation</b>	oct-13
<b>Présentation</b>		
	<b>(*) Ambition générale et délai</b>	
	<b>Objectifs de l'action</b>	Permettre aux parents de détecter les addictions de leurs enfants Savoir comment y faire face Savoir où obtenir des compléments d'information
	<b>(*) Indicateurs de réalisation</b> <i>un indicateur par objectif</i>	<b>Organisation d'une réunion de sensibilisation auprès des parents avec la gendarmerie, courant janvier.</b>
<b>Gouvernance, pilotage et suivi</b>		
	<b>(*) Equipe(s) de suivi/Groupe(s) projet</b> <i>donner sa composition (noms des participants)</i>	Collège, Gendarmerie...
	<b>(*) Instance(s) d'arbitrage</b> <i>donner sa composition (nom des participants)</i>	
<b>Etapes clefs</b>		
<i>jalons : dates importantes de réalisation, préalablement définies. Les jalons correspondent souvent à la production d'un livrable. Ils facilitent le suivi du planning, ils limitent le début et la fin de chaque étape</i>		
	<b>Date</b>	<b>Jalons / résultats attendus</b>
<b>(*) Début</b>		
J1		Action du collège début décembre à l'attention des élèves sur les conduites addictives
J2		avec association Totem (tabac, alcool, cannabis, écran, accro?)
J3		Réunion d'information des parents en janvier
J4		
<b>(*) Fin</b>		
<b>Moyens et risques</b>		
	<b>Ressources humaines - Contributeurs</b>	
	<b>Autres moyens</b> <i>budgets affectés au projet, moyens informatiques etc.</i>	
	<b>Risques identifiés</b>	